

Cronograma Geral do FunJOVEM 20-30

Fases do Projeto	Etapas do Projeto	Calendarização
 <p>Sente a cidade</p>	Diagnóstico organizacional	Outubro 2019 a Dezembro 2020
	Diagnóstico Participativo– Jovens, associações juvenis, entidades e decisores políticos	
	Envolvimento do Conselho Municipal de Juventude na construção do PMJ	
 <p>Sonha a cidade</p>	Diálogo com a Juventude- “Sonha a cidade”	Janeiro 2021 a Maio 2021
	Associa_te_Week– Semana das Associações Juvenis do Funchal	
	I Encontro de Agentes de Juventude do Funchal	
	Fórum de Juventude do Funchal- “O Funchal és Tu”	
 <p>Vive a cidade</p>	Consulta pública sobre o PMJ	Maio a Julho 2021
	Elaboração do documento final do PMJ	
	Apresentação e aprovação do Plano em CMJ e apresentação à Assembleia Municipal	
	Funchal Youth Week+ Apresentação pública do Plano Municipal de Juventude	